Приложение № 3

к соглашению

от «18» мая 2021 г.

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «30» августа  2021 г.
1. Наименование Проекта: Ограждение кладбища с. Козиха Ордынского района Новосибирской области
2. Место реализации Проекта: с. Козиха Ордынского района Новосибирской области (общественное кладбище)
Муниципальное образование:  Сельское поселение Козихинский сельский совет Ордынского муниципального района Новосибирской области

Населенный пункт: с. Козиха 
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	Наименование
	План
	Факт

	Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций
	
	

	Финансовое обеспечение, всего: 
	1230532,30
	1230532,11

	в том числе
	
	

	средства Субсидии
	873902,77
	873902,60

	средства местного бюджета
	174780,55
	174780,55

	средства населения
	87390,28
	87390,26

	средства организаций и другие внебюджетные источники
	-
	-

	Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:
	94458,7
	94458,7

	в том числе
	
	

	вклад населения
	80708,7
	80708,7

	вклад организаций
	13750
	13750


4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:
	1
	Разборка деревянных заборов: штакетных 100 м2
	8,4
	7934,37
	66648,7


	2
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	25
	494,7
	12367,5

	3


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км 
	25
	67,7
	1692,5

	Итого:
	80708,7


5.2. Организации:
Крестьянско-фермерское хозяйство «Водолей»
	1
	Земляные работы механизированным способом: разработка и планирование земельного участка по периметру.
	5
	2750
	13750


6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью.
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -
7. Дата начала осуществления Проекта – 17.06.2021 г.

ввода объекта в эксплуатацию –  30.07.2021г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	-

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	-

	недобросовестный подрядчик
	-

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	-

	неблагоприятные погодные условия 
	-

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	-

	прочее (описать)
	-


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Козихинского сельсовета 
Ордынского района Новосибирской области                                В.В. Пехенько
Руководитель инициативной группы                                            О.И.Холодова
Дата: 30.08.2021г.
